



KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI SỰ KIỆN | CHUYỂN XE KHOA HỌC - EINSTEIN BUS

SỰ KIỆN BOOK WEEK - Trung học Vinschool Harmony - NGÀY 11/11/2025

Thời gian triển khai:	Thứ Ba, 7h15 – 11h30 ngày 11/11/2025
-----------------------	--------------------------------------

I. Mục tiêu chung

Giới thiệu và lan tỏa hình ảnh thương hiệu Einstein Hub đến cộng đồng học sinh và phụ huynh Vinschool, thông qua hoạt động trải nghiệm – khám phá – mua sắm sản phẩm STEM chất lượng cao. Tăng doanh thu trực tiếp tại sự kiện đạt tối thiểu 30% so với chi phí hàng hóa mang theo (mục tiêu doanh thu: ≈ 7.000.000 VNĐ). Thu thập dữ liệu khách hàng tiềm năng (phụ huynh, giáo viên quan tâm STEM) để phục vụ chiến dịch truyền thông và mở rộng hợp tác trường học sau này. Tạo hiệu ứng lan tỏa truyền thông qua hình ảnh, clip, và tương tác trực tiếp tại gian hàng — hướng tới trở thành đối tác lâu dài trong các hoạt động trải nghiệm khoa học của hệ thống Vinschool.

II. Phạm vi triển khai

Quy mô:	~1.900 học sinh & 250 giáo viên
Đơn vị phối hợp:	Einstein Hub (phụ trách gian hàng khoa học, trải nghiệm STEM, bán đồ chơi khoa học) Alpha Books (phụ trách gian sách đồng hành cùng chương trình) Đại diện hỗ trợ hiện trường: Anh Dũng (kênh đồ chơi), Chị Hiền (Alpha Books)

III. Hình thức triển khai

- Gian hàng trải nghiệm sản phẩm STEM, gian hàng bán đồ chơi

IV. Nội dung

#	Hoạt động	Nội dung	Mục tiêu	Cách triển khai:
1	Khu bán hàng	Danh mục sản phẩm: Theo file đính kèm (kính thiên văn, kính hiển vi, các bộ khối xây dựng điện tử,...).	Giới thiệu và bán các sản phẩm khoa học - công nghệ giúp trẻ trải nghiệm thực hành STEM tại nhà.	Trung bày theo nhóm: Khám phá vũ trụ – Trải nghiệm thí nghiệm điện – Robot sáng tạo – Kính hiển vi quan sát thể giới nhỏ. Mỗi nhóm có demo mẫu bật sáng, chuyển động, hoặc cho học sinh thử tương tác nhanh. Có tờ rơi và video minh họa sản phẩm (nếu có).
2	Khu trải nghiệm nhanh	- Lắp ráp mạch điện - Trải nghiệm điện lắp sẵn	Thu hút học sinh lại gần, tăng tỉ lệ chuyển đổi mua hàng.	Cho trẻ thử dùng kính hiển vi mini để xem tế bào hành hoặc cánh hoa. Trải nghiệm “khởi điện từ bật sáng” hoặc “cánh quạt quay màu sắc”. Cho học sinh thử lắp pin – bật quạt mini – giải thích nguyên lý.

V. Scheme ưu đãi & khuyến mại

STT	Tên chương trình	Chương trình	Thời gian	Ghi chú
1	Không			

VI. Kế hoạch hành động

Stt	Hạng mục	Nội dung	PIC	Thời gian triển khai	Mục tiêu	Ngân sách	Ghi chú
Hàng bán							
1	Đồ chơi Science Can + Đồ lắp ráp mạch điện	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uKAOEwRlmgDwOT7YX-l0CwLws4orTI/edit?usp=sharing&oid=116997390644530625957&rtpof=true&sd=true	Hoa	10/11	30% hàng hóa	#REF!	#REF!
2	Thưởng doanh thu	5% doanh thu bán hàng	Nhân	11/11	#REF!	#REF!	
Vận hành							
1	Nhân sự	1 nhân sự core + 1 TTS kinh doanh	Nhân + Duy Nguyễn			#REF!	
2	Chuẩn bị trước sự kiện	#REF!	#REF!	#REF!			
3		#REF!	#REF!	#REF!			
4		#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	Đi từ EH - Long biên Xanh SM Lấy hóa đơn
5		#REF!	#REF!	#REF!			
6	Chuẩn bị trong sự kiện	#REF!	#REF!	#REF!			
7		#REF!	#REF!	#REF!			
8		#REF!	#REF!	#REF!			
9		#REF!	#REF!	#REF!			
10	Báo cáo sau sự kiện	Tổng doanh thu sau sự kiện	Nhân Trần	08/11	#REF!	#REF!	
Truyền thông							
1	Social	Đăng bài thông báo trên fanpage	Linh trang + team mkt	9/11			0 đ
Tổng tiền							
						#REF!	

Hà Nội, Ngày tháng năm 2025

Giám đốc dự án EH	Người thực hiện
Vũ Thanh Hà	Phạm Trần Nhân



KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI SỰ KIỆN | CHUYẾN XE KHOA HỌC - EINSTEIN BUS

Trường Tiểu học Sentia - NGÀY 19/3/2026 (Thứ Năm) 08:00 - 11:30 • SÁNG

Thời gian triển khai:	19/3/2026 (Thứ Năm) • 08:00 - 11:30 • SÁNG
-----------------------	--

I. Mục tiêu chung

Giới thiệu và lan tỏa hình ảnh thương hiệu Einstein Bus đến cộng đồng học sinh và phụ huynh, thông qua hoạt động trải nghiệm – khám phá – mua sắm sản phẩm STEM chất lượng cao.
Tạo hiệu ứng lan tỏa truyền thông qua hình ảnh, clip, và tương tác trực tiếp tại gian hàng — hướng tới trở thành đối tác lâu dài trong các hoạt động trải nghiệm khoa học của hệ thống Vinschool.

II. Phạm vi triển khai

Quy mô:	280 - 300 người (Đối tượng: Tiểu học)
Đơn vị phối hợp:	Đầu mỗi phía trường: Trịnh Ngọc Ánh (Chủ nhiệm) Vị trí: 19 P. Tổ Hữu, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội

III. Hình thức triển khai

- Chương trình Ebus - tổ chức trạm trải nghiệm khoa học

IV. Nội dung

#	Hoạt động	Nội dung	Mục tiêu	Cách triển khai:
1	Khu bán hàng	Không	Không	Không
2	Khu trải nghiệm nhanh	Lắp điện - 2 Alpha 1E - 2 Jimu giao hàng - 4 Robot ném bóng rổ - 2 VR - Luban - IQ - 2 máy in 3D - kĩ thuật - 3 Ar trái đất - 3 thẻ AR 4D+	Tạo ngày hội khoa học dành cho trẻ em. Tham gia hỗ trợ nhà trường tổ chức	Tổ chức thành các trạm riêng biệt tại khuôn viên nhà trường. Có sự hỗ trợ từ CTV

V. Scheme ưu đãi & khuyến mại

STT	Tên chương trình	Chương trình	Thời gian	Ghi chú
1	Không			

VI. Kế hoạch hành động

Stt	Hạng mục	Nội dung	PIC	Thời gian triển khai	Mục tiêu	Ngân sách	Ghi chú
Vận hành						1080000	
1	Nhân sự	1 nhân sự core + 6 CTV	Nhân + Thành, Nguyễn, Mai, Ngân, Ngọc, Quyền.	Sáng 7:30		780000	130000 đ / 1CTV
2	Chuẩn bị trước sự kiện	13:00 - 15:00: Kiểm kê & Đóng gói thiết bị (Robot Alpha 1E, VR, máy in 3D, thẻ AR) tại kho. (PIC: Nhân)	Nhân	13:00 - 15:00			
3		07:00 - 07:30: Di chuyển toàn bộ thiết bị đến Trường Tiểu học Sentia. (PIC: Team)	TEAM	07:00 - 07:30		150000	Xe xanh SM từ EH - Sentia
4		07:30 - 07:50: Setup các trạm trải nghiệm: Lắp đặt robot, khu vực kính VR, máy in 3D và bố trí thẻ AR. (PIC: Team + CTV)		07:30 - 07:50			
5							
6	Chuẩn bị trong sự kiện	08:00: Sẵn sàng đón học sinh tham gia		8:00			
7	Sau sự kiện	12:00: Đóng gói hàng hóa, đưa về EH		12:00		150000	Xe xanh SM từ Sentia - EH
Truyền thông						0 đ	
1							
Tổng tiền						1,080,000 đ	
							Hà Nội, Ngày tháng năm 2025

Giám đốc dự án EH			Người thực hiện		
Vũ Thanh Hà			Phạm Trần Nhân		



KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI SỰ KIỆN | CHUYỂN XE KHOA HỌC - EINSTEIN BUS

Trường Liên cấp OIS - NGÀY 14/3/2026 (Thứ Bảy) 13:00 - 17:00 • CHIỀU

Thời gian triển khai:	14/3/2026 (Thứ Bảy) • 13:00 - 17:00 • CHIỀU
-----------------------	---

I. Mục tiêu chung

Giới thiệu và lan tỏa hình ảnh thương hiệu Einstein Bus đến cộng đồng học sinh và phụ huynh, thông qua hoạt động trải nghiệm – khám phá – mua sắm sản phẩm STEM chất lượng cao. Tạo hiệu ứng lan tỏa truyền thông qua hình ảnh, clip, và tương tác trực tiếp tại gian hàng — hướng tới trở thành đối tác lâu dài trong các hoạt động trải nghiệm khoa học của hệ thống Vinschool.

II. Phạm vi triển khai

Quy mô:	150 - 200 người (Đối tượng: Tiểu học)
Đơn vị phối hợp:	Đầu mỗi phía trường: Thanh Thảo (0964220940) Vị trí: Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội Map: https://maps.app.goo.gl/dT3adstTVui5m7Zj7

III. Hình thức triển khai

- Chương trình Ebus - tổ chức trạm trải nghiệm khoa học

IV. Nội dung

#	Hoạt động	Nội dung	Mục tiêu	Cách triển khai:
1	Khu bán hàng	Không	Không	Không
2	Khu trải nghiệm nhanh	Nội dung bao gồm: 1 Trạm điện 2 Alpha + 4 Jimu + 4 Ukit 2 VR 1 Trạm IQ 1 Trạm TTKT: Bì lãn gắn bảng 1 Trạm Science Show: Điện - Ánh sáng	Tạo ngày hội khoa học dành cho trẻ em. Tham gia hỗ trợ nhà trường tổ chức	Tổ chức thành các trạm riêng biệt tại khuôn viên nhà trường. Có sự hỗ trợ từ CTV

V. Scheme ưu đãi & khuyến mại

STT	Tên chương trình	Chương trình	Thời gian	Ghi chú
1	Không			

VI. Kế hoạch hành động

Stt	Hạng mục	Nội dung	PIC	Thời gian triển khai	Mục tiêu	Ngân sách	Ghi chú
Vận hành							
						820000	
1	Nhân sự	1 nhân sự core + 4 CTV	Nhân + Dũng, Tiến, Nguyễn, Triết	13:00 - 17:00		520000	130000 đ / 1CTV
2	Chuẩn bị trước sự kiện	Kiểm kê & Đóng gói thiết bị	Nhân	9:00 - 11:00			
3		Di chuyển toàn bộ thiết bị đến địa điểm tổ chức (PIC: Team)	Nhân	12:00		150000	Xe xanh SM từ EH đến Địa điểm tổ chức
4		Setup các trạm trải nghiệm	TeAM	12:30			
5							
6	Chuẩn bị trong sự kiện	Sẵn sàng đón học sinh tham gia		13:30			
10	Sau sự kiện	Đóng gói hàng hóa, đưa về EH		17:00:00 PM		150000	Xe xanh SM từ địa điểm tổ chức về EH
Truyền thông							0 đ
1							
Tổng tiền							
						820,000 đ	

Hà Nội, Ngày tháng năm 2025

Giám đốc dự án EH				Người thực hiện			
Vũ Thanh Hà				Phạm Trần Nhân			



KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI SỰ KIỆN | CHUYỂN XE KHOA HỌC - EINSTEIN BUS

Vinschool Metropolis (EB-20260321-819) - 21/3/2026 (Thứ Bảy) • CHIỀU

Thời gian triển khai:	21/3/2026 (Thứ Bảy) • CHIỀU
-----------------------	-----------------------------

I. Mục tiêu chung

Giới thiệu và lan tỏa hình ảnh thương hiệu Einstein Bus đến cộng đồng học sinh và phụ huynh, thông qua hoạt động trải nghiệm – khám phá – mua sắm sản phẩm STEM chất lượng cao. Tạo hiệu ứng lan tỏa truyền thông qua hình ảnh, clip, và tương tác trực tiếp tại gian hàng — hướng tới trở thành đối tác lâu dài trong các hoạt động trải nghiệm khoa học của hệ thống Vinschool.

II. Phạm vi triển khai

Quy mô:	500 - 600 người (Đối tượng: THCS)
Đơn vị phối hợp:	Đơn vị phối hợp: Nhà trường Đầu mối phía trường: Chị Đào (0902048095 • 0963435506 • Điều phối chính) Vị trí: Khu đô thị Vinhomes Metropolis, 29 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội Map: https://maps.app.goo.gl/ct482pQta3VNF6727

III. Hình thức triển khai

- Chương trình Ebus - tổ chức trạm trải nghiệm khoa học

IV. Nội dung

#	Hoạt động	Nội dung	Mục tiêu	Cách triển khai:
1	Khu bán hàng	Không	Không	Không
2	Khu trải nghiệm nhanh	1 Trạm Robot ném rổ (4 Robot) + 1 trạm ROBOT Jimu Ném bóng rổ + 1 trạm cánh tay ROBOT + 1 trạm Flycam + 2 Trạm Vr (tổng 4 kính)	Tạo ngày hội khoa học dành cho trẻ em. Tham gia hỗ trợ nhà trường tổ chức	Tổ chức thành các trạm riêng biệt tại khuôn viên nhà trường. Có sự hỗ trợ từ CTV

V. Scheme ưu đãi & khuyến mại

STT	Tên chương trình	Chương trình	Thời gian	Ghi chú
1	Không			

VI. Kế hoạch hành động

Stt	Hạng mục	Nội dung	PIC	Thời gian triển khai	Mục tiêu	Ngân sách	Ghi chú
Vận hành							
1	Nhân sự	1 nhân sự core + 4 CTV	Châu + Nguyên + 3 CTV	13:00 - 17:00		1,830,000 đ	
2	Chuẩn bị trước sự kiện	Kiểm kê & Đóng gói thiết bị	Châu + Hạnh	9:00 - 11:00		520,000 đ	130000 đ / 1CTV
3		Di chuyển toàn bộ thiết bị + nhân sự đến địa điểm tổ chức	Châu + TEAM	11:00		810,000 đ	thuê 2 kính VR
4		Setup các trạm trải nghiệm	TEAM	12:00		250,000 đ	Xe xanh SM 7 chỗ từ EH đến Địa điểm tổ chức
5		Sẵn sàng đón học sinh tham gia		13:00			
6	Sau sự kiện	Đóng gói hàng hóa, đưa về EH		17:00		250,000 đ	Xe xanh SM 7 chỗ từ địa điểm tổ chức về EH
Truyền thông						0 đ	
1							
Tổng tiền							
						1,830,000 đ	

Hà Nội, Ngày tháng năm 2025

Giám đốc dự án EH	Người thực hiện
Vũ Thanh Hà	Phạm Trần Nhân



KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI SỰ KIỆN | CHUYỂN XE KHOA HỌC - EINSTEIN BUS

Trường Vinschool Imperia Hải Phòng (EB-20260403-549) - 3/4/2026 (Thứ Sáu) • 10:00 - 07:30 • CHIỀU

Thời gian triển khai:	3/4/2026 (Thứ Sáu) • 10:00 - 07:30 • CHIỀU						
I. Mục tiêu chung							
Giới thiệu và lan tỏa hình ảnh thương hiệu Einstein Bus đến cộng đồng học sinh và phụ huynh, thông qua hoạt động trải nghiệm – khám phá – mua sắm sản phẩm STEM chất lượng cao. Tạo hiệu ứng lan tỏa truyền thông qua hình ảnh, clip, và tương tác trực tiếp tại gian hàng — hướng tới trở thành đối tác lâu dài trong các hoạt động trải nghiệm khoa học của hệ thống Vinschool.							
II. Phạm vi triển khai							
Quy mô:	1000 - 1000 người (Đối tượng: THCS)						
Đơn vị phối hợp:	Đầu mối phía trường: Minh (0388086891 • Minh NT) Vị trí: 1A12 Hà Nội - Hải Phòng, Hồng Bàng, Hải Phòng Map: https://maps.app.goo.gl/k8if1otRWgTHXMD59						
III. Hình thức triển khai							
- Chương trình Ebus - tổ chức trạm trải nghiệm khoa học							
IV. Nội dung							
#	Hoạt động	Nội dung	Mục tiêu	Cách triển khai:			
1	Khu bán hàng	Không	Không	Không			
2	Khu trải nghiệm nhanh	Triển khai trạm Điện - Ebus (Cánh tay robot - DRONE - Triển lãm -Thẻ AR - AR Trái đất - Kính thiên văn) - Jimu Robot - Apha 1E - Ukít	Tạo ngày hội khoa học dành cho trẻ em. Tham gia hỗ trợ nhà trường tổ chức	Tổ chức thành các trạm riêng biệt tại khuôn viên nhà trường. Có sự hỗ trợ từ CTV			
V. Scheme ưu đãi & khuyến mại							
STT	Tên chương trình	Chương trình	Thời gian	Ghi chú			
1	Không						
VI. Kế hoạch hành động							
Stt	Hạng mục	Nội dung	PIC	Thời gian triển khai	Mục tiêu	Ngân sách	Ghi chú
Vận hành							
1	Nhân sự	3 nhân sự core + 4 CTV		07:30 3/4/26		4,740,000 đ	
2		Kiểm kê & Đóng gói thiết bị		15:00 2/4/26		1,240,000 đ	
3	Chuẩn bị trước sự kiện	Di chuyển toàn bộ thiết bị + nhân sự đến địa điểm tổ chức		07:30 3/4/26		3,500,000 đ	Xe 1,5 tấn Hà Nội - Hải Phòng
4		Setup các trạm trải nghiệm		10:30 3/4/26			
5	Chuẩn bị trong sự kiện	Sẵn sàng đón học sinh tham gia		15:30 3/4/26			
6	Sau sự kiện	Đóng gói hàng hóa, đưa về EH		17:30 3/4/26			Xe 1,5 tấn Hà Nội - Hải Phòng
Truyền thông							
1						0 đ	
Tổng tiền							
						4,740,000 đ	
Hà Nội, Ngày tháng năm 2025							
Giám đốc dự án EH				Người thực hiện			
Vũ Thanh Hà				Phạm Trần Nhân			



KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI SỰ KIỆN | CHUYỂN XE KHOA HỌC - EINSTEIN BUS

\Green School - Mỹ Đình (EB-20260407-645) - 7/4/2026 (Thứ Ba) • 08:00 - 17:00 • SÁNG

Thời gian triển khai:	7/4/2026 (Thứ Ba) • 08:00 - 17:00 • SÁNG
-----------------------	--

I. Mục tiêu chung

Giới thiệu và lan tỏa hình ảnh thương hiệu Einstein Bus đến cộng đồng học sinh và phụ huynh, thông qua hoạt động trải nghiệm – khám phá – mua sắm sản phẩm STEM chất lượng cao.
Tạo hiệu ứng lan tỏa truyền thông qua hình ảnh, clip, và tương tác trực tiếp tại gian hàng — hướng tới trở thành đối tác lâu dài trong các hoạt động trải nghiệm khoa học của hệ thống Vinschool.

II. Phạm vi triển khai

Quy mô:	245 - 255 người (Đối tượng: Mầm non)
Đơn vị phối hợp:	Vị trí: Green School Mỹ Đình • NT01, P. Trần Văn Lai, Từ Liêm, Hà Nội Map: https://maps.app.goo.gl/M6BJ6fBEKz1fFEBCA

III. Hình thức triển khai

- Chương trình Ebus - tổ chức trạm trải nghiệm khoa học

IV. Nội dung

#	Hoạt động	Nội dung	Mục tiêu	Cách triển khai:
1	Khu bán hàng	Không	Không	Không
2	Khu trải nghiệm nhanh	Nội dung: Lắp ráp mạch điện - Căn phòng ánh sáng - ROBOT ALPHA - Robot ném rổ - Triển lãm - Thẻ AR - Kính Hiển vi	Tạo ngày hội khoa học dành cho trẻ em. Tham gia hỗ trợ nhà trường tổ chức	Tổ chức thành các trạm riêng biệt tại khuôn viên nhà trường. Có sự hỗ trợ từ CTV

V. Scheme ưu đãi & khuyến mại

STT	Tên chương trình	Chương trình	Thời gian	Ghi chú
1	Không			

VI. Kế hoạch hành động

Stt	Hạng mục	Nội dung	PIC	Thời gian triển khai	Mục tiêu	Ngân sách	Ghi chú
Vận hành							
1	Nhân sự	3 nhân sự core + 6 CTV		07:00 7/4/26		2,860,000 đ	
2	Chuẩn bị trước sự kiện	Kiểm kê & Đóng gói thiết bị		12:00 6/4/26			
3		Di chuyển toàn bộ thiết bị + nhân sự đến địa điểm tổ chức		14:00 6/4/26		1,000,000 đ	Xe 1,5 tấn EH - Mỹ Đình
4		Setup các trạm trải nghiệm		15:30 6/4/26			
5	Chuẩn bị trong sự kiện	Sẵn sàng đón học sinh tham gia		8h30 7/4/26			
6	Sau sự kiện	Đóng gói hàng hóa, đưa về cơ sở Trương Định		13:00 8/4/26		1,000,000 đ	Xe 1,5 tấn Mỹ Đình - Trương Định
Truyền thông						0 đ	
1							
Tổng tiền							
						2,860,000 đ	
							Hà Nội, Ngày tháng năm 2025

Giám đốc dự án EH				Người thực hiện			
Vũ Thanh Hà				Phạm Trần Nhân			